

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 6月 2日
契約業者名	(株) 井中組
契約業者の住所	鳥取県倉吉市旭田町34-2
工事の名称	令和7年度天神川矢送砂防堰堤管理用道路外工事
工事場所	鳥取県倉吉市関金町山口地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 掘削工 1.420m3 法面工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 伐木除根工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 8年 4月 1日
工期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	130,680,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,881,000円 (税込み)
変更後の契約金額	132,561,000円 (税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による請負代金額の変更