

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月20日
契約業者名	(株) 井木組
契約業者の住所	鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕2000-1
工事の名称	令和8年度倉吉管内中部地区保守工事
工事場所	鳥取県東伯郡琴浦町槻下地内～鳥取県西伯郡大山町福尾地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 舗装工 1式 標識工 1式 道路清掃工 1式 伐採工 1式 除草工 1式 災害復旧及び応急処理 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 道路修繕 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 雪寒 1式 除雪工 1式 冬期対策施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 電気設備 1式 道路照明維持補修工 1式
工 期 (自)	令和 8年 4月 1日
工 期 (至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	396,000,000円(税込み)
変更金額	+11,770,000円(税込み)
変更後の契約金額	407,770,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による請負代金額の変更