

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 6月 2日
契約業者名	(株) 井中組
契約業者の住所	鳥取県倉吉市旭田町34-2
工事の名称	令和8年度天神川維持工事
工事場所	天神川・三徳川の直轄管理区間及び三朝町内の直轄砂防区域
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	巡視・巡回工 1式 除草工 1式 堤防養生工 1式 付属物設置工 1式 清掃工 1式 応急処理工 1式 河川土工 1式 根固め工 1式 管理用通路工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 8年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	141,350,000円(税込み)
変更金額	+4,312,000円(税込み)
変更後の契約金額	145,662,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による請負代金額の変更