

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 6月 2日
契約業者名	馬野建設(株)
契約業者の住所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1840-1
工事の名称	令和8年度小鴨川維持工事
工事場所	小鴨川・国府川の直轄管理区間及び倉吉市内の直轄砂防区域
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	巡視・巡回工 1式 除草工 1式 堤防養生工 1式 付属物設置工 1式 清掃工 1式 応急処理工 1式 河川土工 1式 管理用通路工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 8年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	117,700,000円(税込み)
変更金額	+4,455,000円(税込み)
変更後の契約金額	122,155,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による請負代金額の変更