

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月27日
契約業者名	(株) 共栄組
契約業者の住所	鳥取県東伯郡北栄町亀谷446-1
工事の名称	令和8年度北条道路国坂地区外第7改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町国坂地内～鳥取県東伯郡北栄町弓原地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 地盤改良工 1式 擁壁工 1式 石・ブロック積(張)工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 標識工 1式 区画線工 1式 道路附属施設工 1式
工期(自)	令和 8年 4月23日
工期(至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	314,710,000円(税込み)
変更金額	+ 2,992,000円(税込み)
変更後の契約金額	317,702,000円(税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置 対応による請負代金額の変更