

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 6月 5日
契約業者名	(株) 平井組
契約業者の住所	鳥取県西伯郡大山町坊領435番地1
工事の名称	令和8年度北条道路はわい長瀬地区付属物設置工事
工事場所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～鳥取県東伯郡北栄町江北地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 防護柵工 1式 路側防護柵工 1,265m 中央分離帯防護柵工 1,745m 防止柵工 526m 標識工 1式 道路付属施設工 1式 橋梁付属物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 8年 5月 9日
工 期 (至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	236,830,000円(税込み)
変更金額	+ 2,046,000円(税込み)
変更後の契約金額	238,876,000円(税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置 対応による請負代金額の変更