

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 6月 5日
契約業者名	(株) 井中組
契約業者の住所	鳥取県倉吉市旭田町34-2
工事の名称	令和8年度北条道路国坂地区付属物設置工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町国坂地内～鳥取県東伯郡北栄町弓原地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 防護柵工 1式 路側防護柵工 3,504m 防止柵工 1,257m 標識工 1式 道路付属施設工 1式 橋梁付属物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 8年 5月 8日
工期(至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	236,280,000円(税込み)
変更金額	+ 2,035,000円(税込み)
変更後の契約金額	238,315,000円(税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置 対応による請負代金額の変更