

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月25日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度米子地区電線共同溝測量設計業務
業務場所	倉吉河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・基準点測量 2点・路線測量 0.5km・歩道詳細設計 2km・電線共同溝設計 1式 車尾地区詳細設計 1箇所 熊党地区予備設計 1箇所
履行期間(自)	令和 6年 5月10日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	31,405,000円(税込み)
変更金額	+ 913,000円(税込み)
変更後の契約金額	32,318,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 現地の状況により、数量を追加する。2. 関係機関との協議により不測の期間を要したため、工期を令和7年12月26日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月27日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度米子地区電線共同溝測量設計業務
業務場所	倉吉河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・基準点測量 2点・路線測量 0.5km・歩道詳細設計 2km・電線共同溝設計 1式 車尾地区詳細設計 1箇所 熊党地区予備設計 1箇所
履行期間(自)	令和 6年 5月10日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	30,536,000円(税込み)
変更金額	+ 869,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,405,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 現地の状況により、数量を追加する。2. 関係機関との協議により不測の期間を要したため、工期を令和7年9月30日まで延期する。