

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月22日
契約業者名	シンワ技研コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市道笑町4-12-24
業務の名称	令和6年度倉吉管内交安測量設計業務
業務場所	倉吉河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・基準点測量 4点・現地測量 0.015km²・路線測量 0.2km・道路詳細設計 2.5km・平面交差点予備設計 3箇所・重力式擁壁詳細設計 1箇所
履行期間(自)	令和 6年 5月 1日
履行期間(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	42,262,000円(税込み)
変更金額	-132,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,130,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 21日
契約業者名	シンワ技研コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市道笑町4-12-24
業務の名称	令和6年度倉吉管内交安測量設計業務
業務場所	倉吉河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・基準点測量 4点・現地測量 0.015km²・路線測量 0.2km・道路詳細設計 2.5km・平面交差点予備設計 3箇所・重力式擁壁詳細設計 1箇所
履行期間(自)	令和 6年 5月 1日
履行期間(至)	令和 7年 7月 31日
変更前の契約金額	41,140,000円(税込み)
変更金額	+ 1,122,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,262,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 現地の状況により、数量の増減を行う。2. 業務内容の追加に伴い、工期を令和7年7月31日まで延期する。