

## (第3回) 契約変更の内容

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日                      | 令和 7年 6月25日   |
| 契約業者名                        | シンワ技研コンサルタント(株)   |
| 契約業者の住所                      | 鳥取県米子市道笑町4-12-24  |
| 業務の名称                        | 令和6年度倉吉管内修繕設計業務   |
| 業務場所                         | 倉吉河川国道事務所管内   |
| 業種区分                         | 土木関係建設コンサルタント業務   |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・基準点測量 21点</li><li>・現地測量 0.0163km</li><li>・路線測量 5.59km(一部分1式)</li><li>・用地測量 1式</li><li>・点検・調査(路面変状調査) 1式</li><li>・一般構造物詳細設計 1式</li><li>・一般構造物補修設計 1式</li><li>・資料作成 1式</li></ul> |
| 履行期間(自)                      | 令和 6年 5月11日   |
| 履行期間(至)                      | 令和 7年 7月31日   |
| 変更前の契約金額                     | 42,735,000円(税込み)  |
| 変更金額                         | + 4,235,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額                     | 46,970,000円(税込み)  |
| 変更理由                         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 現地の状況により、数量の増減を行う。</li><li>2. 上記の理由により、履行期限を令和7年7月31日まで延期する。</li></ol>   |