

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月16日
契約業者名	日本工営(株) 広島支店
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀5-7
業務の名称	令和6年度天神川砂防土砂・洪水氾濫対策計画検討他業務
業務場所	倉吉河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	砂防施設配置計画検討 1式 費用対効果の分析 1式 技術検討会等資料作成 1式
履行期間(自)	令和 6年 7月25日
履行期間(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	38,973,000円(税込み)
変更金額	+ 3,663,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,636,000円(税込み)
変更理由	費用対効果の分析の数量の増を行う。