

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 2月20日 |
| 契約業者名 | 中電技術コンサルタント(株) |
| 契約業者の住所 | 広島県広島市南区出汐2-3-30 |
| 業務の名称 | 令和6年度天神川砂防長寿命化計画検討業務 |
| 業務場所 | 天神川流域 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 長寿命化計画 1式 |
| 履行期間(自) | 令和 7年 4月 1日 |
| 履行期間(至) | 令和 8年 2月27日 |
| 変更前の契約金額 | 35,596,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 4,554,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 40,150,000円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 資料収集・整理に施設健全度の検討を追加 2. 短期的数値目標及びコスト縮減効果検討に現地踏査を追加 3. 長寿命化計画の結果を踏まえ概略図面作成を追加 上記の追加が生じたため、変更するものとする。 |