

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度天神川水系測量設計業務
業務場所	倉吉河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	測量 1式 河川構造物設計 1式 砂防構造物設計 1式
履行期間(自)	令和 7年 3月25日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	18,216,000円(税込み)
変更金額	+ 5,181,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,397,000円(税込み)
変更理由	1. 試験施工箇所追跡調査計画策定 2. 緊急対策シュミレーション資料作成 3. BIM/CIM活用 4. 砂防指定地調書作成 5. 砂防施設補修検討 上記の追加が生じたため、変更するものとする。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月12日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度天神川水系測量設計業務
業務場所	倉吉河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	測量 1式 河川構造物設計 1式 砂防構造物設計 1式
履行期間 (自)	令和 7年 3月25日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	18,029,000円 (税込み)
変更金額	+ 187,000円 (税込み)
変更後の契約金額	18,216,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和7年3月14日付け事務連絡)に基づき、基準を令和7年4月に更新するものである。