

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 7日
契約業者名	令和7年度倉吉道路管理工事監督支援業務シーエム・エンジニアリング・光コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	鳥取県鳥取市千代水3-45
業務の名称	令和7年度倉吉道路管理工事監督支援業務
業務場所	倉吉河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	工事監督支援 N=約20工事
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	135,300,000円(税込み)
変更金額	+ 6,666,000円(税込み)
変更後の契約金額	141,966,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」の運用に係る特例措置に基づき技術者単価を更新することによる業務委託料の変更。