

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月25日
契約業者名	令和7年度倉吉道路管理積算技術業務シーエム・エンジニアリング・光コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	鳥取県鳥取市千代水3-45
業務の名称	令和7年度倉吉道路管理積算技術業務
業務場所	倉吉河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	積算資料作成 N=約60工事
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	135,905,000円(税込み)
変更金額	+ 6,842,000円(税込み)
変更後の契約金額	142,747,000円(税込み)
変更理由	数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 7日
契約業者名	令和7年度倉吉道路管理積算技術業務シーエム・エンジニアリング・光コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	鳥取県鳥取市千代水3-45
業務の名称	令和7年度倉吉道路管理積算技術業務
業務場所	倉吉河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	積算資料作成 N=約60工事
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	128,480,000円(税込み)
変更金額	+ 7,425,000円(税込み)
変更後の契約金額	135,905,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置による業務委託料の変更