

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月30日
契約業者名	西谷技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県倉吉市八屋354-1
業務の名称	令和7年度天神川水系測量設計業務
業務場所	倉吉河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	4級基準点測量 5点 路線測量 0.26km 復元測量 3万m ² 現地測量 0.03km ² 護岸詳細設計 200m 樋門詳細設計 1箇所 道路予備設計(A) 260m 道路予備設計(A) 100m
履行期間(自)	令和 7年 9月10日
履行期間(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	25,993,000円(税込み)
変更金額	+ 7,370,000円(税込み)
変更後の契約金額	33,363,000円(税込み)
変更理由	砂防施設設計にあたり、貴重種の調査に時間を要したため、工期を令和8年5月29日まで延期する。 業務履行のための協議に伴う数量の変更を行う。