

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 4 日
契 約 業 者 名	シンワ技研コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市道笑町 4 - 1 2 - 2 4
業 務 の 名 称	令和 7 年度倉吉管内交安測量設計その 2 業務
業 務 場 所	鳥取県鳥取市青谷町～島根県安来市吉佐町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路予備修正設計 L = 約 0 . 2 k m 道路詳細設計 L = 約 0 . 2 k m 平面交差点予備設計 N = 1 箇所 測量 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 9 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 6 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 , 4 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。