

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 栗林設計
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市下小鯖 2 1 9 2 - 1 0
業 務 の 名 称	令和 7 年度倉吉河川国道事務所耐震改修設計等業務
業 務 場 所	鳥取県倉吉市福庭町 1 - 1 8
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	積算業務及びアスベストの採取・分析調査を追加する。
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 3 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9, 6 2 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 5 4 6, 5 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2, 1 7 1, 5 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	積算業務及びアスベストの採取・分析調査を追加する。 上記追加に伴い履行期限を令和 9 年 3 月 2 6 日とする。