

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 5月25日 |
| 契約業者名 | シンワ技研コンサルタント(株) |
| 契約業者の住所 | 鳥取県米子市道笑町4-12-24 |
| 業務の名称 | 令和7年度天神川流域測量設計外業務 |
| 業務場所 | 倉吉河川国道事務所 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 4級基準点測量 N=6点 現地測量 A=0.05km ² 路線測量 L=0.27km 用地測量 復元測量 A=3万m ² 護岸詳細設計 L=300m 道路予備設計(A)(仮設道路設計) L=260m |
| 履行期間(自) | 令和 8年 4月 1日 |
| 履行期間(至) | 令和 8年12月25日 |
| 変更前の契約金額 | 16,379,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 1,485,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 17,864,000円(税込み) |
| 変更理由 | 令和8年2月に令和8年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置に基づく業務委託料の変更のため。 |