

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月14日
契約業者名	八千代エンジニアリング (株)
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	令和8年度鳥取西部地域道路検討業務
業務場所	倉吉河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	計画準備 N=1式 道路予備設計 (A) L=7.0km 平面交差点予備設計 N=2箇所 立体交差設計 N=2箇所 報告書作成 N=1式
履行期間 (自)	令和 8年 4月18日
履行期間 (至)	令和 8年12月25日
変更前の契約金額	73,095,000円 (税込み)
変更金額	+ 23,859,000円 (税込み)
変更後の契約金額	96,954,000円 (税込み)
変更理由	「設計業務等標準歩掛等の一部改定について」(令和8年3月3日付国中整技管第131号)、「設計業務等標準積算基準書(参考資料)の一部改定について(通知)」(令和8年3月3日付国中整技管第133号)に基づく新積算基準への更新による請負代金の変更。