

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月27日
契約業者名	大和建设(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津高624-1
工事の名称	令和6年度玉島南部保守工事
工事場所	岡山県岡山市南区大福地内～岡山県笠岡市用之江地内、岡山県倉敷市玉島阿賀崎地内～岡山県浅口市金光町佐方地内、
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号のうち、岡山県岡山市南区大福地内～岡山県笠岡市用之江地内、一般国道2号玉島笠岡道路、一般国道2号笠岡バイパス、一般国道180号岡山環状南道路における道路保守工事である。
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	458,150,000円(税込み)
変更金額	+ 20,130,000円(税込み)
変更後の契約金額	478,280,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月 7日
契約業者名	大和建设(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津高624-1
工事の名称	令和6年度玉島南部保守工事
工事場所	岡山県岡山市南区大福地内～岡山県笠岡市用之江地内、岡山県倉敷市玉島阿賀崎地内～岡山県浅口市金光町佐方地内、
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号のうち、岡山県岡山市南区大福地内～岡山県笠岡市用之江地内、一般国道2号玉島笠岡道路、一般国道2号笠岡バイパス、一般国道180号岡山環状南道路における道路保守工事である。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	450,087,000円(税込み)
変更金額	+ 8,063,000円(税込み)
変更後の契約金額	458,150,000円(税込み)
変更理由	1. 工事請負契約第26条第6項に基づき請負代金額の変更を行う。(インフレスライドによる変更) 2. 令和7年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置の用途の拡大に伴う原契約書中第37条の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月27日
契約業者名	大和建设(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津高624-1
工事の名称	令和6年度玉島南部保守工事
工事場所	岡山県岡山市南区大福地内～岡山県笠岡市用之江地内、岡山県倉敷市玉島阿賀崎地内～岡山県浅口市金光町佐方地内、
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号のうち、岡山県岡山市南区大福地内～岡山県笠岡市用之江地内、一般国道2号玉島笠岡道路、一般国道2号笠岡バイパス、一般国道180号岡山環状南道路における道路保守工事である。
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	386,705,000円(税込み)
変更金額	+ 63,382,000円(税込み)
変更後の契約金額	450,087,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月 4日
契約業者名	大和建设(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津高624-1
工事の名称	令和6年度玉島南部保守工事
工事場所	岡山県岡山市南区大福地内～岡山県笠岡市用之江地内、岡山県倉敷市玉島阿賀崎地内～岡山県浅口市金光町佐方地内、
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号のうち、岡山県岡山市南区大福地内～岡山県笠岡市用之江地内、一般国道2号玉島笠岡道路、一般国道2号笠岡バイパス、一般国道180号岡山環状南道路における道路保守工事である。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	365,310,000円(税込み)
変更金額	+ 21,395,000円(税込み)
変更後の契約金額	386,705,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」の運用に係る特例措置について(令和6年2月26日付け国中整契第407号、国中整技官第158号、国中整契第37号)に基づき令和6年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。