

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	(株) 大都建設
契約業者の住所	岡山県岡山市北区万成東町12-29
工事の名称	令和6年度岡山環状南道路大福地区第9改良工事
工事場所	岡山県岡山市南区古新田～大福地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 9月25日
工 期 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	325,325,000円(税込み)
変更金額	+ 40,865,000円(税込み)
変更後の契約金額	366,190,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(株) 大都建設
契約業者の住所	岡山県岡山市北区万成東町12-29
工事の名称	令和6年度岡山環状南道路大福地区第9改良工事
工事場所	岡山県岡山市南区古新田～大福地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 9月25日
工期(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	283,690,000円(税込み)
変更金額	+ 41,635,000円(税込み)
変更後の契約金額	325,325,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、数量の増減を行う。・関係機関協議に時間を要したため、工期を令和8年3月19日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	(株) 大都建設
契約業者の住所	岡山県岡山市北区万成東町12-29
工事の名称	令和6年度岡山環状南道路大福地区第9改良工事
工事場所	岡山県岡山市南区古新田～大福地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期 (自)	令和 6年 9月25日
工期 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	254,100,000円 (税込み)
変更金額	+ 29,590,000円 (税込み)
変更後の契約金額	283,690,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・修正設計の必要が生じたため、工期を令和7年12月26日まで延期する。・現地の状況により、数量の増減を行う。