

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月27日
契約業者名	(株) 中電工
契約業者の住所	広島県広島市中区小網町6-12
工事の名称	令和6年度玉島・笠岡道路受変電設備工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内
工事種別	受変電設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	受電盤 1面 主変圧器盤 1面 電源切替盤 1面 照明制御盤 1面 無停電電源装置 1台 保守切替盤 3面
工期 (自)	令和 6年11月15日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	154,000,000円 (税込み)
変更金額	+ 7,920,000円 (税込み)
変更後の契約金額	161,920,000円 (税込み)
変更理由	現地状況により、数量の変更を行う。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	(株) 中電工
契約業者の住所	広島県広島市中区小網町6-12
工事の名称	令和6年度玉島・笠岡道路受変電設備工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内
工事種別	受変電設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	受電盤 1面 主変圧器盤 1面 電源切替盤 1面 照明制御盤 1面 無停電電源装置 1台 保守切替盤 3面
工期 (自)	令和 6年11月15日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	154,000,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	154,000,000円 (税込み)
変更理由	1. 仮設発電機による電力供給が必要なため、工期を令和8年3月31日まで延期する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月20日
契約業者名	(株) 中電工
契約業者の住所	広島県広島市中区小網町6-12
工事の名称	令和6年度玉島・笠岡道路受変電設備工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内
工事種別	受変電設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	受電盤 1面 主変圧器盤 1面 電源切替盤 1面 照明制御盤 1面 無停電電源装置 1台 保守切替盤 3面
工期 (自)	令和 6年11月15日
工期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	154,000,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	154,000,000円 (税込み)
変更理由	「国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」(令和7年3月31日付け国中整契第380号)に基づく、原契約書中第37条の変更。