

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	(株) 中電工
契約業者の住所	広島県広島市中区小網町6-12
工事の名称	令和6年度笠岡バイパス情報表示設備他工事
工事場所	岡山県笠岡市西大島新田地内、岡山県笠岡市カブト南町地内、岡山県岡山市北区富町地内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路情報板 2面 簡易型情報板 2面 気象観測設備 1基
工期 (自)	令和 7年 2月18日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	104,390,000円 (税込み)
変更金額	+ 26,070,000円 (税込み)
変更後の契約金額	130,460,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	(株) 中電工
契約業者の住所	広島県広島市中区小網町6-12
工事の名称	令和6年度笠岡バイパス情報表示設備他工事
工事場所	岡山県笠岡市西大島新田地内、岡山県笠岡市カブト南町地内、岡山県岡山市北区富町地内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路情報板 2面 簡易型情報板 2面 気象観測設備 1基
工期 (自)	令和 7年 2月18日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	104,390,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	104,390,000円 (税込み)
変更理由	1. 基礎及び配管の整備が遅延しているため、工期を令和8年3月31日まで延期する。