

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	大和建设(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津高624-1
工事の名称	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事
工事場所	岡山県備前市香登本～香登西地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 460m ³ 舗装工 1式 路面切削工 2050m ² 排水構造物工 1式 縁石工 1式 道路附属物工 1式 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材1千トン
工期(自)	令和 7年 4月 2日
工期(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	166,870,000円(税込み)
変更金額	+ 770,000円(税込み)
変更後の契約金額	167,640,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工等の数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月23日
契約業者名	大和建设(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津高624-1
工事の名称	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事
工事場所	岡山県備前市香登本～香登西地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 460m ³ 舗装工 1式 路面切削工 2050m ² 排水構造物工 1式 縁石工 1式 道路付属物工 1式 (要建設資材需要見込み量) アスファルト合材1千トン
工期(自)	令和 7年 4月 2日
工期(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	150,304,000円(税込み)
変更金額	+ 16,566,000円(税込み)
変更後の契約金額	166,870,000円(税込み)
変更理由	1. 擁壁工の追加をする。 2. 道路土工等の数量の増減を行う。 3. 上記の理由により、工期を令和8年3月27日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 8日
契約業者名	大和建设(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津高624-1
工事の名称	令和6年度国道2号香登西歩道整備第4工事
工事場所	岡山県備前市香登本～香登西地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 460m ³ 舗装工 1式 路面切削工 2050m ² 排水構造物工 1式 縁石工 1式 道路付属物工 1式 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材1千トン
工期(自)	令和 7年 4月 2日
工期(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	148,137,000円(税込み)
変更金額	+ 2,167,000円(税込み)
変更後の契約金額	150,304,000円(税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号)に基づく、令和7年3月から適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。 2. 「国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」(令和7年3月31日付け国中整契第380号)に基づく、原契約書中第37条の変更