

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	(株) NIPPO
契約業者の住所	東京都中央区京橋1-19-11
工事の名称	令和6年度岡山環状南道路大福地区舗装工事
工事場所	岡山県岡山市南区大福地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	416,273,000円(税込み)
変更金額	+ 15,037,000円(税込み)
変更後の契約金額	431,310,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(株) NIPPO
契約業者の住所	東京都中央区京橋1-19-11
工事の名称	令和6年度岡山環状南道路大福地区舗装工事
工事場所	岡山県岡山市南区大福地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	386,100,000円(税込み)
変更金額	+ 30,173,000円(税込み)
変更後の契約金額	416,273,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量を増減する。 上記に伴い、工期を令和8年3月19日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月23日
契約業者名	(株) NIPPO
契約業者の住所	東京都中央区京橋1-19-11
工事の名称	令和6年度岡山環状南道路大福地区舗装工事
工事場所	岡山県岡山市南区大福地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	381,865,000円(税込み)
変更金額	+ 4,235,000円(税込み)
変更後の契約金額	386,100,000円(税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号)に基づく、令和7年3月から適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。 2. 「国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」(令和7年3月31日付け国中整契第380号)に基づく、原契約書中第37条の変更。