

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	中村建設(株)
契約業者の住所	岡山県高梁市横町1541-5
工事の名称	令和6年度笠岡バイパスカブト南地区第22改良工事
工事場所	岡山県笠岡市神島～カブト南町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	盛土 V=約30,000m ³ 擁壁工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 7年 3月26日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	374,572,000円(税込み)
変更金額	+ 169,730,000円(税込み)
変更後の契約金額	544,302,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	中村建設(株)
契約業者の住所	岡山県高梁市横町1541-5
工事の名称	令和6年度笠岡バイパスカブト南地区第22改良工事
工事場所	岡山県笠岡市神島～カブト南町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	盛土 V=約30,000m ³ 擁壁工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 3月26日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	374,572,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	374,572,000円(税込み)
変更理由	圧密収束に時間を要したため、工期末を令和8年3月31日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月19日
契約業者名	中村建設(株)
契約業者の住所	岡山県高梁市横町1541-5
工事の名称	令和6年度笠岡バイパスカブト南地区第22改良工事
工事場所	岡山県笠岡市神島～カブト南町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	盛土 V=約30,000m ³ 擁壁工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 3月26日
工期(至)	令和 7年12月20日
変更前の契約金額	365,090,000円(税込み)
変更金額	+ 9,482,000円(税込み)
変更後の契約金額	374,572,000円(税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号)に基づく、令和7年3月から適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。