

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	(株) 中電工
契約業者の住所	広島県広島市中区小網町6-12
工事の名称	令和6年度岡山国道管内電気通信設備工事
工事場所	岡山国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	CCTVカメラ 8台 遮断機 2台 遮断機改良 3台
工 期 (自)	令和 7年 3月18日
工 期 (至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	131,032,000円(税込み)
変更金額	+ 18,480,000円(税込み)
変更後の契約金額	149,512,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月26日
契約業者名	(株) 中電工
契約業者の住所	広島県広島市中区小網町6-12
工事の名称	令和6年度岡山国道管内電気通信設備工事
工事場所	岡山国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	CCTVカメラ 8台 遮断機 2台 遮断機改良 3台
工期 (自)	令和 7年 3月18日
工期 (至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	111,452,000円 (税込み)
変更金額	+ 19,580,000円 (税込み)
変更後の契約金額	131,032,000円 (税込み)
変更理由	CCTV用発電設備の追加により、工期を令和8年3月31日まで延期する。 CCTV用発電設備の追加及び、現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 5日
契約業者名	(株) 中電工
契約業者の住所	広島県広島市中区小網町6-12
工事の名称	令和6年度岡山国道管内電気通信設備工事
工事場所	岡山国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	CCTVカメラ 8台 遮断機 2台 遮断機改良 3台
工期 (自)	令和 7年 3月18日
工期 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	110,000,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,452,000円 (税込み)
変更後の契約金額	111,452,000円 (税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号)に基づく、令和7年3月から適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。 2. 「国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」(令和7年3月31日付け国中整契第380号)に基づく、原契約書中第37条の変更。