

(最終) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 3月24日 |
| 契約業者名 | 池田電業(株) |
| 契約業者の住所 | 岡山県岡山市北区下伊福1-2-7 |
| 工事の名称 | 令和7年度総社一宮バイパス道路照明設備他工事 |
| 工事場所 | 岡山国道事務所管内 |
| 工事種別 | 電気設備工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 道路照明灯 20基 分合流部照明 1箇所 |
| 工 期 (自) | 令和 7年 6月21日 |
| 工 期 (至) | 令和 8年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 61,050,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 1,914,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 62,964,000円(税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況により、数量の変更を行う。 |

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 7年12月22日 |
| 契約業者名 | 池田電業(株) |
| 契約業者の住所 | 岡山県岡山市北区下伊福1-2-7 |
| 工事の名称 | 令和7年度総社一宮バイパス道路照明設備他工事 |
| 工事場所 | 岡山国道事務所管内 |
| 工事種別 | 電気設備工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 道路照明灯 20基 分合流部照明 1箇所 |
| 工期(自) | 令和 7年 6月21日 |
| 工期(至) | 令和 8年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 61,050,000円(税込み) |
| 変更金額 | ± 0円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 61,050,000円(税込み) |
| 変更理由 | 基礎及び配管の整備が遅延しているため、工期を令和8年3月31日まで延期する。 |