

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	天野産業(株)
契約業者の住所	岡山県笠岡市七番町1-76
工事の名称	令和7年度総社防災作原西地区第5改良工事
工事場所	岡山県総社市日羽地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 7年 6月10日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	211,860,000円(税込み)
変更金額	+ 17,930,000円(税込み)
変更後の契約金額	229,790,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 上記に伴い、工期を令和8年3月31日まで延期する。