

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月20日
契約業者名	末沢建設(株)
契約業者の住所	岡山県津山市押入1219-7
工事の名称	令和7年度国道53号中央中学校交差点改良工事
工事場所	岡山県久米郡美咲町原田地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	掘削 V=240m ² 路体盛土 V=210m ² 石・ブロック積工 A=161m ² 排水性舗装 A=404m ² 切削オーバーレイ工 A=625m ² 自由勾配側溝 L=61m 歩車道境界ブロック L=172m 溶融式区画線 L=1221m
工 期 (自)	令和 7年 7月30日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	73,436,000円(税込み)
変更金額	+ 14,850,000円(税込み)
変更後の契約金額	88,286,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工等の数量増減を行う。 2. 構造物撤去工の追加により、履行期限を令和8年3月31日まで延期する。