

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 5 日
契 約 業 者 名	日本ファブテック (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県取手市下高井 1 0 2 0
工 事 の 名 称	令和 7 年度玉島笠岡道路六条院橋鋼上部工事
工 事 場 所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 9 , 7 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 0 , 9 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	一時中止に係る費用について、追加する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	日本ファブテック (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県取手市下高井 1 0 2 0
工 事 の 名 称	令和 7 年度玉島笠岡道路六条院橋鋼上部工事
工 事 場 所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 2, 2 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 7, 5 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 9, 7 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 数量の追加により、工期末を令和 8 年 6 月 3 0 日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　３月１３日
契 約 業 者 名	日本ファブテック（株）
契 約 業 者 の 住 所	茨城県取手市下高井１０２０
工 事 の 名 称	令和７年度玉島笠岡道路六条院橋鋼上部工事
工 事 場 所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和　７年　６月２７日
工 期 (至)	令和　８年　５月２９日
変 更 前 の 契 約 金 額	２２２，２００，０００円（税込み）
変 更 金 額	±　０円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	２２２，２００，０００円（税込み）
変 更 理 由	令和７年度出来高の繰越に伴い、次のとおり支払条件の変更を行う。 原契約書中第３８条第１項の部分払回数を２回とし、第４２条第３項の令和８ 年度部分払い回数を１回とする。