

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	(株) 五月工建
契約業者の住所	岡山県津山市小原127
工事の名称	令和7年度玉島笠岡道路六条院中地区第13改良工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期 (自)	令和 7年 7月 1日
工期 (至)	令和 8年 3月30日
変更前の契約金額	112,750,000円 (税込み)
変更金額	+ 31,350,000円 (税込み)
変更後の契約金額	144,100,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、数量の増減を行う。・上記の理由により、工期を令和8年3月30日まで延期する。