

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) 荒木組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区天瀬 4 - 3 3
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 2 号百間川橋耐震補強第 2 工事
工 事 場 所	【国道 2 号】岡山県岡山市東区光津地内～中区沖元地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	耐震補強 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 1 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 2 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 3 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 荒木組
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区天瀬 4 - 3 3
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 2 号百間川橋耐震補強第 2 工事
工 事 場 所	【国道 2 号】岡山県岡山市東区光津地内～中区沖元地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	耐震補強 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 1 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 1 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年度出来高の繰越に伴い、次のとおり支払条件の変更を行う。 原契約書中第38条第1項の部分払回数を2回とし、第42条第3項の令和8年度における部分払回数を1回とする。