

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 7 日
契 約 業 者 名	ライト工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区九段北 4 - 2 - 3 5
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 2 号伊里橋耐震補強工事
工 事 場 所	【国道 2 号】岡山県備前市木谷地内～伊里中地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	耐震補強 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 5 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 3 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	ライト工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区九段北 4 - 2 - 3 5
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 2 号伊里橋耐震補強工事
工 事 場 所	【国道 2 号】岡山県備前市木谷地内～伊里中地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	耐震補強 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 5 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 5 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年度出来高の繰越に伴い、次のとおり支払条件の変更を行う。 原契約書中第38条第1項の部分払回数を2回とし、第42条第3項の令和8年度における部分払回数を1回とする。