

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 大都建設
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区万成東町 1 2 番 2 9 号
工 事 の 名 称	令和 7 年度玉島笠岡道路鴨方 I C 第 6 改良工事
工 事 場 所	岡山県浅口市鴨方町六条院西地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	現地の状況により、数量の増減を行う。
工 期 (自)	令和 7 年 7 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 6 , 6 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 0 , 7 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 7 , 3 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) 大都建設
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区万成東町 1 2 番 2 9 号
工 事 の 名 称	令和 7 年度玉島笠岡道路鴨方 I C 第 6 改良工事
工 事 場 所	岡山県浅口市鴨方町六条院西地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 7 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 8 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 5 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 6 , 6 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 履行期限を令和 8 年 9 月 3 0 日まで延期する。