

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 三幸工務店
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津高 1 4 0 - 3
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 5 3 号藤棚橋耐震補強補修工事
工 事 場 所	【国道 5 3 号】岡山県津山市福田地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	耐震補強 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 9 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 1 , 3 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 三幸工務店
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津高 1 4 0 - 3
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 5 3 号藤棚橋耐震補強補修工事
工 事 場 所	【国道 5 3 号】岡山県津山市福田地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	耐震補強 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 9 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 9 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年度出来高の繰越に伴い、支払条件の変更を行う。