

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	世紀東急工業(株)
契約業者の住所	東京都港区芝公園2-9-3
工事の名称	令和7年度笠岡バイパス横島地区舗装工事
工事場所	岡山県笠岡市横島地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 9月 6日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	156,200,000円(税込み)
変更金額	+ 18,623,000円(税込み)
変更後の契約金額	174,823,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の追加をする。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 9日
契約業者名	世紀東急工業(株)
契約業者の住所	東京都港区芝公園2-9-3
工事の名称	令和7年度笠岡バイパス横島地区舗装工事
工事場所	岡山県笠岡市横島地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	現地の状況により、数量の追加をする。 上記に伴い、工期末を令和8年3月31日まで延期する。
工 期 (自)	令和 7年 9月 6日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	156,200,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	156,200,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の追加をする。 上記に伴い、工期末を令和8年3月31日まで延期する。