

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 7 日
契 約 業 者 名	F L A P (株)
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市南区藤田 6 7 9 番地
工 事 の 名 称	令和 7 年度岡山国道管内トンネル補修工事
工 事 場 所	岡山県備前市三石地内、岡山県笠岡市笠岡地内、岡山県笠岡市生江浜～大宜地内、岡山県岡山市北区菅野～御津中山地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	トンネル補修N＝4 基
工 期 (自)	令和 7 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 4 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	－ 2 3 , 8 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 0 , 9 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	F L A P (株)
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市南区藤田 6 7 9 番地
工 事 の 名 称	令和 7 年度岡山国道管内トンネル補修工事
工 事 場 所	岡山県備前市三石地内、岡山県笠岡市笠岡地内、岡山県笠岡市生江浜～大宜地内、岡山県岡山市北区菅野～御津中山地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	トンネル補修N=4基
工 期 (自)	令和 7 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 8 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 2 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 4 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 現地の状況により、履行期間を令和 8 年 7 月 3 1 日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	F L A P (株)
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市南区藤田 6 7 9 番地
工 事 の 名 称	令和 7 年度岡山国道管内トンネル補修工事
工 事 場 所	岡山県備前市三石地内、岡山県笠岡市笠岡地内、岡山県笠岡市生江浜～大宜地内、岡山県岡山市北区菅野～御津中山地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	トンネル補修N= 4 基
工 期 (自)	令和 7 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 5 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 8 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 8 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年度出来高の繰越に伴い、次のとおり支払条件の変更を行う。 原契約書中第38条第1項の部分払回数を2回とし、第42条第3項の令和8年度における部分払回数を1回とする。