

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　５月２６日
契 約 業 者 名	天野産業（株）
契 約 業 者 の 住 所	岡山県笠岡市七番町１－７６
工 事 の 名 称	令和７年度笠岡バイパス第１付属物設置工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市カブト南地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道２号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市カブト南地内における付属物設置工事である。
工 期（自）	令和　７年１０月２８日
工 期（至）	令和　８年　５月２９日
変 更 前 の 契 約 金 額	１０１，６４０，０００円（税込み）
変 更 金 額	＋　３７，８４０，０００円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	１３９，４８０，０００円（税込み）
変 更 理 由	・現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	天野産業（株）
契 約 業 者 の 住 所	岡山県笠岡市七番町 1 - 7 6
工 事 の 名 称	令和 7 年度笠岡バイパス第 1 付属物設置工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市カブト南地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市カブト南地内における付属物設置工事である。
工 期 (自)	令和 7 年 1 0 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 1 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 1 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 他工事との工程調整及び関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和 8 年 5 月 2 9 日まで延期する。