

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　５月２５日
契 約 業 者 名	(株) 大森工務店
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市水島西栄町１０－２０
工 事 の 名 称	令和７年度笠岡バイパス第２付属物設置工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市入江～カブト南地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道２号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市入江～岡山県笠岡市カブト南地内における付属物設置工事である。
工 期 (自)	令和　７年１１月　６日
工 期 (至)	令和　８年　５月２９日
変 更 前 の 契 約 金 額	１００，６７２，０００円 (税込み)
変 更 金 額	＋　２８，４９０，０００円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	１２９，１６２，０００円 (税込み)
変 更 理 由	・現場の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 大森工務店
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市水島西栄町 1 0 - 2 0
工 事 の 名 称	令和 7 年度笠岡バイパス第 2 付属物設置工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市入江～カブト南地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市入江～岡山県笠岡市カブト南地内における付属物設置工事である。
工 期 (自)	令和 7 年 1 1 月 6 日
工 期 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 0 , 6 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 0 , 6 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 他工事との工事調整及び関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和 8 年 5 月 2 9 日まで延期する。