

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　５月２７日
契 約 業 者 名	(株) コーザイ道路
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市玉島阿賀崎２０６７
工 事 の 名 称	令和７年度笠岡バイパス第３付属物設置工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市西大島新田～入江地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道２号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市西大島新田～入江地内における付属物設置工事である。
工 期 (自)	令和　７年１１月　６日
工 期 (至)	令和　８年　５月２９日
変 更 前 の 契 約 金 額	９９，４２９，０００円 (税込み)
変 更 金 額	＋　８，４７０，０００円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	１０７，８９９，０００円 (税込み)
変 更 理 由	・現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) コーザイ道路
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市玉島阿賀崎 2 0 6 7
工 事 の 名 称	令和 7 年度笠岡バイパス第 3 付属物設置工事
工 事 場 所	岡山県笠岡市西大島新田～入江地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市西大島新田～入江 地内における付属物設置工事である。
工 期 (自)	令和 7 年 1 1 月 6 日
工 期 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 9 , 4 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 9 , 4 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和 8 年 5 月 2 9 日まで延 期する。