

(最終) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 3月16日 |
| 契約業者名 | (株) 竹内組 |
| 契約業者の住所 | 岡山県岡山市北区矢坂西町6-5 |
| 工事の名称 | 令和7年度岡山環状南道路整備工事 |
| 工事場所 | 岡山県岡山市南区古新田～藤田地内 |
| 工事種別 | 維持修繕工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 橋梁附属物工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 擁壁工 1式 道路附属物工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式 |
| 工 期 (自) | 令和 7年 9月12日 |
| 工 期 (至) | 令和 8年 3月19日 |
| 変更前の契約金額 | 16,830,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 3,025,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 19,855,000円(税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況により、数量の増減を行う。 |