

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月18日
契約業者名	(株) 西建設
契約業者の住所	岡山県倉敷市玉島勇崎1097-6
工事の名称	令和7年度総社一宮バイパス整備工事
工事場所	岡山県岡山市北区一宮山崎～福崎地内、岡山県総社市総社～井尻野地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道180号総社一宮バイパスにおける整備工事である。
工 期 (自)	令和 7年10月16日
工 期 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	17,391,000円(税込み)
変更金額	+ 2,519,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,910,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月18日
契約業者名	(株)西建設
契約業者の住所	岡山県倉敷市玉島勇崎1097-6
工事の名称	令和7年度総社一宮バイパス整備工事
工事場所	岡山県岡山市北区一宮山崎～福崎地内、岡山県総社市総社～井尻野地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道180号総社一宮バイパスにおける整備工事である。
工 期 (自)	令和 7年10月16日
工 期 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	17,391,000円(税込み)
変更金額	+ 2,519,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,910,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。