

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月28日
契約業者名	(株) 森産業
契約業者の住所	岡山県高梁市弓之町18
工事の名称	令和7年度笠岡バイパス区画線設置工事
工事場所	岡山県笠岡市西大島新田～カブト南町地内
工事種別	塗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	区画線工 L=約8,000m 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 7年10月21日
工 期 (至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	22,770,000円(税込み)
変更金額	+ 4,884,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,654,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	(株) 森産業
契約業者の住所	岡山県高梁市弓之町18
工事の名称	令和7年度笠岡バイパス区画線設置工事
工事場所	岡山県笠岡市西大島新田～カブト南町地内
工事種別	塗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	区画線工 L=約8,000m 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年10月21日
工期(至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	25,520,000円(税込み)
変更金額	-2,750,000円(税込み)
変更後の契約金額	22,770,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 工事間の工程調整により、工期を4月30日まで延期する。