

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 9 日
契 約 業 者 名	大和建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津高 6 2 4 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 5 3 号志呂橋外橋梁補修工事
工 事 場 所	岡山県岡山市北区建部町下神目地内、岡山県津山市川崎～河辺地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修 2 橋
工 期 (自)	令和 8 年 2 月 6 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 6 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 5 , 6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。