

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) 一力興業
契 約 業 者 の 住 所	岡山県浅口市寄島町 1 2 1 5 5 - 1 4 3
工 事 の 名 称	令和 7 年度岡山環状南道路東畦地区第 4 舗装工事
工 事 場 所	岡山県岡山市南区東畦地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 1 8 0 号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区東畦地内における舗装工事である。
工 期 (自)	令和 7 年 1 2 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 8 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 5 , 3 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 6 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 7 , 0 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条 5 項に基づく請負代金額の変更のため。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　６月３０日
契 約 業 者 名	(株) 一力興業
契 約 業 者 の 住 所	岡山県浅口市寄島町１２１５５－１４３
工 事 の 名 称	令和７年度岡山環状南道路東畦地区第４舗装工事
工 事 場 所	岡山県岡山市南区東畦地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道１８０号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区東畦地内における舗装工事である。
工 期 (自)	令和　７年１２月２７日
工 期 (至)	令和　８年　８月２１日
変 更 前 の 契 約 金 額	８２，３９０，０００円 (税込み)
変 更 金 額	＋　１２，９２５，０００円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	９５，３１５，０００円 (税込み)
変 更 理 由	１． 現地の状況により、数量の増減を行う。 ２． 数量の増工により、履行期限を令和８年８月２１日まで延期する。