

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月24日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度岡山国道管内交通対策検討他業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 業務委託料の変更。 2. 履行期限の変更。
履行期間 (自)	令和 6年 4月17日
履行期間 (至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	39,952,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,356,000円 (税込み)
変更後の契約金額	44,308,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増を行う。 1. 上記に伴い、履行期限を令和7年6月30日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月13日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度岡山国道管内交通対策検討他業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月17日
履行期間(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	44,297,000円(税込み)
変更金額	-4,345,000円(税込み)
変更後の契約金額	39,952,000円(税込み)
変更理由	・取り止めにより、数量の減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度岡山国道管内交通対策検討他業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月17日
履行期間(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	38,247,000円(税込み)
変更金額	+ 6,050,000円(税込み)
変更後の契約金額	44,297,000円(税込み)
変更理由	1. 数量の増減を行う。 1. 関係機関との調整に時間を要したため、履行期限を令和7年4月30日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月24日
契約業者名	(株)建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度岡山国道管内交通対策検討他業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月17日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	36,938,000円(税込み)
変更金額	+ 1,309,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,247,000円(税込み)
変更理由	1. 数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議資料作成に伴い、業務工期を令和7年2月28日まで延期する。