

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月22日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度岡山国道管内道路附属物点検その1業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更。
履行期間 (自)	令和 6年 7月18日
履行期間 (至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	60,269,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,212,000円 (税込み)
変更後の契約金額	63,481,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月25日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度岡山国道管内道路附属物点検その1業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路標識 117箇所 道路照明 163箇所 情報提供装置 13箇所
履行期間 (自)	令和 6年 7月18日
履行期間 (至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	60,269,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	60,269,000円 (税込み)
変更理由	詳細調査の検討が必要になったため、工期を令和7年4月30日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月20日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度岡山国道管内道路附属物点検その1業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路標識 117箇所 道路照明 163箇所 情報提供装置 13箇所
履行期間 (自)	令和 6年 7月18日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	60,225,000円 (税込み)
変更金額	+ 44,000円 (税込み)
変更後の契約金額	60,269,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 数量の増加に伴い、工期を令和7年2月28日まで延期する。