

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月22日
契約業者名	シンワ技研コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市道笑町4-12-24
業務の名称	令和6年度岡山国道管内道路附属物点検その3業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更。
履行期間(自)	令和 6年 7月19日
履行期間(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	66,605,000円(税込み)
変更金額	+ 1,012,000円(税込み)
変更後の契約金額	67,617,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	シンワ技研コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市道笑町4-12-24
業務の名称	令和6年度岡山国道管内道路附属物点検その3業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	道路標識 132箇所 道路照明 160箇所 情報提供装置 10箇所
履行期間(自)	令和 6年 7月19日
履行期間(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	66,605,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	66,605,000円(税込み)
変更理由	詳細調査の検討が必要になったため、工期を令和7年4月30日まで延期する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月23日
契約業者名	シンワ技研コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市道笑町4-12-24
業務の名称	令和6年度岡山国道管内道路附属物点検その3業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	道路標識 132箇所 道路照明 160箇所 情報提供装置 10箇所
履行期間(自)	令和 6年 7月19日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	61,556,000円(税込み)
変更金額	+ 5,049,000円(税込み)
変更後の契約金額	66,605,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 数量の増加に伴い、工期を令和7年2月28日まで延期する。